

◇事例:A市ごみ処理施設DBO(基幹改良工事+長期包括運営委託)事業スケジュール

項目	初年度									次年度									次々年度～																					
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
1 事業者選定方法の検討と整理	事業者選定方法の比較検討 と考え方の整理																																							
2 事業内容の検討と整理	事業スキーム・リスク 分担の整理			参加資格要件の 検討			開示情報、部品調達、 業務引継方法の検討																																	
3 施工企業及び既存運営事業者との協議支援				業務引継、情報開示、 部品調達等に関する協議					覚書 締結																															
4 実施方針の作成	実施方針案の作成							公表	質疑 回答																															
5 予定価格の作成							予定価格作成																																	
6 事業者募集書類作成支援	<ul style="list-style-type: none"> ・公募説明書 ・要求水準書 ・基本協定書(案)、建設工事請負契約書(案)、運営業務委託契約書(案) ・優先交渉権者決定基準 ・様式集 の作成																																							
7 事業者募集・評価・選定及び公表に関する支援											入札(公募)公告	質疑 回答	資格 審査	募集要項 に係る 質疑回答	競争的 対話	提案書 提出	基礎 審査		審査 講評の 公表																					
8 事業契約締結に関する支援																																								
9 事業者選定審査会運営支援								第1回			第2回		第3回						第4回		第5回																			
10 運営準備業務モニタリング業務							実施方針 事業者選定スケジュール			公募説明書 優先交渉権者決定基準書 要求水準書		公募説明書 優先交渉権者決定基準書 要求水準書		非価格要素ヒアリング (非価格要素審査) 価格審査 総合評価			審査講評					引継期間	モニタリング要領作成																	
11 延命化工事監理業務																								施工監理業務の実施																
12 運営モニタリング業務																									運営モニタリング業務の実施															

事業者選定支援業務の内容